

Regionale Köstlichkeiten im Wandel der Zeit

PROJEKTAUFTRAG

Leitziel des Projekts	Alle Schul- und Projektpartner sollen sich mit den typisch regionalen Köstlichkeiten aus Unterrabnitz und Rezeptvisionen der Zukunft im Bezug auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit auseinandersetzen und gemeinsam ein geschichtliches sowie zukunftsorientiertes Kochbuch gestalten.
Unterziele (spezifisch)	<ul style="list-style-type: none"> > Den regionalen Nahversorgern einen Vorteil verschaffen > Steigerung des Umweltbewusstseins > Eltern, Großeltern sollen gemeinsam mit ihren Kindern die ausgewählten Speisen kochen, backen,... > Kreieren von neuen "Unterrabnitzer Rezeptideen"
Nicht-Ziele des Projekts	Einfaches Abschreiben von bekannten Rezepten
Bezug zum Leitbild	Auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird in der VS Unterrabnitz großer Wert gelegt. Auch die Wissensvermittlung geschichtlicher Inhalte mit Bezug auf die "Unterrabnitzer Wurzeln" hat im Unterricht der Volksschule einen sehr hohen Stellenwert.
Auftraggeber	Schulleitung - Auftrag für ein Projekt zum Thema "100 Jahre Burgenland"
Projektleiter_innen	Elisabeth Zillinger und Julia Stifter (Klassenlehrerinnen)
Projektteam	2 Klassenlehrerinnen, Schulleiter, Religionslehrerin Christina Krutzler, Schüler und Schülerinnen, Elternverein, Gemeinde Unterrabnitz, Gasthaus zum Emil, Gasthaus Leitner, Bäckerei Thurner ?

Warum ist das Projekt für die Schule wichtig?	<p>Durch dieses Projekt wird nach außen transportiert, dass die VS Unterrabnitz einen großen Wert auf die Wurzeln der Gemeinde, Nachhaltigkeit und Umweltschutz legt. Auch die sozialen Komponenten in der Schule unter Einbeziehung der Herkunftsfamilien werden enorm hoch geschätzt.</p> <p>Die Kinder - und natürlich auch die Erwachsenen - sollen die Möglichkeit haben, regionale Köstlichkeiten im Familienverbund gemeinsam nachzukochen und danach natürlich auch zu genießen.</p> <p>Gleichzeitig wird die Schule mit diesem Projekt ihren jährlichen Beitrag zum Thema "Pilgrim" leisten.</p>
Start des Projekts	23.02.2021
Ende des Projekts	03.05.2021
Ablaufplan (mit voraussichtlichen Terminen und Ressourcen)	<p>23.02.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> Besprechung der Projektleiterinnen - Genaue Planung und Ablauf des Projektes werden besprochen. - Die Projektpartner bzw. das Projektteam werden vorab telefonisch informiert und somit wird das Projekt transparent gemacht.

	<p>25.02.2021: Informieren der Kinder und Eltern via Skooly-App Frist für die Abgabe der Rezepte: 16.04.2021</p> <p>11.03.2021: Besprechung des Projektteams Verfassen der Einleitung und des Schlusswortes</p> <p>09.04.2021: Gruppenfoto + Gestaltung der Titelseite</p> <p>16.04.2021: Ordnen der gesammelten Rezepte Erstellen des Inhaltsverzeichnisses PDF-Erstellung des gesamten Kochbuches Auftragserteilung für die Bindung</p> <p>23.04.2021 Pressetermin mit den Projektpartnern</p> <p>29.04.2021 Einreichen des Projektes</p> <p>Ab 01.05.2021 Verkauf der Kochbücher - Reinerlös geht an die VS Unterrabnitz</p>
Stolpersteine/Risiken	<ul style="list-style-type: none"> - Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Abgabefrist - zu geringe Beteiligung
Befugnisse für Projektleiter_in und Projektteam	<p>Der Projektleiter bzw. die Projektleiterin wird von der Schulleitung bestimmt. Das Team legt ebenfalls der Schulleiter in Rücksprache mit dem Projektleiter bzw. der Projektleiterin fest. Die Projektleitung ruft Projektgruppensitzungen ein, legt in Absprache mit der Gruppe die Tagesordnung fest und vertritt das Projekt nach außen. Sie berichtet regelmäßig dem Schulleiter und trifft bei den Planungen selbstständig Entscheidungen. Bei Abweichungen bespricht sie sich mit dem Team und der Schulleitung.</p>
Vereinbarung zur Selbstevaluation	<p>Eine Selbstevaluation wird auf zwei Ebenen durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> > die Arbeit des Projektteams (Befragung der Projektgruppe und des Kollegiums) > Nachfrage nach dem Buch
Schnittstellen: Mit wem muss kooperiert werden? Abstimmungsbedarf? Ansprechpartner_innen? Stakeholder?	<ul style="list-style-type: none"> > Für alle Fragen zu Ressourcen ist die Schulleitung erster Ansprechpartner. > Die Projektleiterinnen besprechen sich mit den jeweiligen Projektpartnern. > Die Projektleiterinnen halten Rücksprache mit der Gemeinde und der Presse.

